

公共工事等発注見通し

令和6年4月1日現在

(尾花沢市入札及び契約の適正化の促進に関する要綱第2条第1項に基づく公共工事発注見通しの公表)

No.	所管課	工事等の名称	場所	工事概要	工事種別	入札時期	工期(ヵ月)	入札及び契約方法
1	建設課	令和5年度繰越 市道舗装補修工事	市内全域	パッチング・オーバーレイ工	土木工事	4月	5ヵ月	指名競争
2	建設課	令和5年度繰越 名木沢地区流雪溝ポンプ場整備工事	尾花沢市名木沢	機械設備(水中ポンプ、ポンプ制御盤等の製作・設置)一式外	その他工事	4月	7ヵ月	一般競争
3	建設課	令和5年度繰越 3-278-1号橋橋梁撤去設計業務委託	尾花沢市寺内	橋梁撤去設計 1橋	測量設計	4月	3ヵ月	指名競争
4	消防本部	令和6年度 消防庁舎キュービクル内高圧機器交換修繕	尾花沢市新町	キュービクル内高圧機器交換修繕	電気工事	4月	3ヵ月	指名競争
5	環境エネルギー課	令和6年度 古殿地内舗装本復旧工事	尾花沢市延沢	舗装工事及び給水装置工事	舗装工事	5月	3ヵ月	指名競争
6	環境エネルギー課	令和6年度 市道原田線流雪溝整備工事に伴う配水管布設替工事	尾花沢市下柳渡戸	φ100 DCIP L=183m	水道工事	5月	2ヵ月	指名競争
7	環境エネルギー課	令和6年度 銀山浄水場UF膜モジュール修繕	尾花沢市銀山新畑	浄水場内UF膜モジュール修繕	その他工事	5月	6ヵ月	随意契約
8	建設課	令和6年度 道の駅尾花沢冷暖房設備更新工事	尾花沢市芦沢	灯油式→ガス式更新	管工事	5月	3ヵ月	一般競争
9	建設課	令和6年度 丹生川ふれあい広場浄化槽交換工事	尾花沢市荻袋	浄化槽の交換工事	管工事	5月	3ヵ月	指名競争
10	建設課	令和6年度 市道原田線道路改良工事	尾花沢市下柳渡戸	道路改良(L=150m、W=6.0m)	土木工事	5月	4ヵ月	一般競争
11	建設課	令和5年度繰越 市道牛房野線流雪溝整備工事(第一工区)	尾花沢市田沢	流雪溝整備工事(L=100m)	土木工事	5月	3ヵ月	指名競争
12	建設課	令和6年度 市道荻袋岩袋線外側溝整備工事	尾花沢市荻袋	側溝整備(L=150m)	土木工事	5月	4ヵ月	指名競争
13	建設課	令和6年度 市道Ⅲ-287号線道路改良工事用地測量業務委託	尾花沢市寺内	用地測量(L=240m)	測量設計	5月	6ヵ月	指名競争
14	建設課	令和6年度 市道Ⅲ-26号線歩道整備測量設計業務委託	尾花沢市尾花沢	測量設計(L=370m)	測量設計	5月	6ヵ月	指名競争
15	社会教育課	令和6年度 尾花沢市学習情報センター屋上防水工事	尾花沢市若葉町	事務室屋上の雨漏り改修工事	建築工事	5月	4ヵ月	指名競争

公共工事等発注見通し

令和6年4月1日現在

(尾花沢市入札及び契約の適正化の促進に関する要綱第2条第1項に基づく公共工事発注見通しの公表)

No.	所管課	工事等の名称	場所	工事概要	工事種別	入札時期	工期(ヵ月)	入札及び契約方法
16	商工観光課	令和6年度徳良湖自然研修センター空調設備設置工事	徳良湖自然研修センター	寒冷地用ルームエアコン 11台	管工事	5月	3ヵ月	指名競争
17	商工観光課	令和6年度 花笠高原スキー場緊張油圧ユニット更新工事	尾花沢市大字鶴子	緊張油圧ユニット更新工事 一式	その他工事	5月	7ヵ月	随意契約
18	こども教育課	令和6年度 旧常盤小学校解体工事	旧常盤小学校	旧常盤小学校の解体工事	解体工事	5月	6ヵ月	一般競争
19	統合小学校建設室	令和6年度 尾花沢市統合小学校建設用地造成工事	尾花沢市大字尾花沢字中新田地内	統合小学校建設用地の造成工事(A=3.5ha)	土木工事	5月	6ヵ月	一般競争
20	環境エネルギー課	令和6年度 北郷地内配水管布設替工事	尾花沢市北郷	φ150 DCIP L=163m φ100 DCIP L=27m	水道工事	6月	4ヵ月	一般競争
21	環境エネルギー課	令和6年度 市道Ⅲ-820号線道路改良工事に伴う配水管布設替工事	尾花沢市六沢	φ50 DCIP L=102m	水道工事	6月	2ヵ月	指名競争
22	建設課	令和6年度 交通安全施設整備工事(第2工区)	市内全域	区画線工	土木工事	6月	3ヵ月	指名競争
23	建設課	令和6年度 市道Ⅲ-820号線道路改良工事	尾花沢市六沢	道路改良(L=100m、W=5.0m)	土木工事	6月	5ヵ月	指名競争
24	建設課	令和5年度繰越 市道中沢線道路改良工事	尾花沢市高橋	道路改良(L=230m、W=6.0m)	土木工事	6月	5ヵ月	一般競争
25	建設課	令和6年度 市道大正小路線舗装補修工事	尾花沢市新町	舗装補修(A=2,000㎡)	土木工事	6月	3ヵ月	指名競争
26	建設課	令和6年度 和合橋橋梁補修工事	尾花沢市和合	橋面防水工 一式、舗装工(A=1,000㎡)	土木工事	6月	4ヵ月	指名競争
27	建設課	令和6年度 芦沢大橋外4橋橋梁補修設計業務委託	尾花沢市管内	芦沢大橋、大海平跨線橋、4-243-1号橋、1-10-1号橋、上の畑橋	測量設計	6月	7ヵ月	指名競争
28	商工観光課	令和6年度 徳良湖緑地造成工事	尾花沢市大字二藤袋	緑地造成 A=10,000㎡	その他工事	6月	5ヵ月	一般競争
29	商工観光課	令和6年度 銀山温泉Wi-Fi更新工事	尾花沢市大字銀山新畑	Wi-Fi更新 3ヵ所	その他工事	6月	4ヵ月	指名競争
30	商工観光課	令和6年度 徳良湖温泉洋風内風呂系ろ過タンク更新工事	尾花沢市大字二藤袋	ろ過タンク更新工事 一式	管工事	6月	3ヵ月	指名競争

公共工事等発注見通し

令和6年4月1日現在

(尾花沢市入札及び契約の適正化の促進に関する要綱第2条第1項に基づく公共工事発注見通しの公表)

No.	所管課	工事等の名称	場所	工事概要	工事種別	入札時期	工期(ヵ月)	入札及び契約方法
31	商工観光課	令和5年度繰越 グラススタジオ旭屋根塗装工事	尾花沢市大字二藤袋	屋根塗装工事 一式	その他工事	6月	2ヵ月	指名競争
32	農林課	令和6年度 林道銀山線災害復旧工事	尾花沢市大字上柳渡戸	法面復旧工事(補強土壁工)	土木工事	6月	4ヵ月	指名競争
33	消防本部	令和6年度 消防庁舎女性専用施設整備工事	尾花沢市新町	女性専用施設整備工事	建築工事	6月	3ヵ月	指名競争
34	環境エネルギー課	令和6年度 下柳渡戸地内配水管布設替工事	尾花沢市下柳渡戸	φ150 DCIP L=221m	水道工事	7月	4ヵ月	一般競争
35	建設課	令和6年度 荒楯4組内広場緑化工事	尾花沢市大字尾花沢(荒楯)	広場(約600㎡)の芝生化及び転落防止柵の設置工事	その他工事	7月	2ヵ月	指名競争
36	建設課	令和6年度 市道Ⅲ-138号線舗装補修工事	尾花沢市尾花沢	舗装補修(A=2,100㎡)	土木工事	7月	3ヵ月	一般競争
37	商工観光課	【債務負担行為】令和6年度 スノーランド屋外用Wi-Fi環境構築工事	尾花沢市大字二藤袋	Wi-Fi環境構築工事一式	その他工事	7月	4ヵ月	指名競争
38	消防本部	令和6年度 消防団ポンプ車庫新設工事	尾花沢市新町	消防団ポンプ車庫新設工事	建築工事	7月	3ヵ月	指名競争
39	環境エネルギー課	令和6年度 配水管布設替工事実施設計業務委託	簡易水道区域	配水管布設替工事の実施設計	測量設計	8月	3ヵ月	指名競争
40	建設課	令和6年度 市道荒楯線道路改良工事	尾花沢市臈気	道路改良(L=120m、W=8.0m)	土木工事	8月	4ヵ月	一般競争
41	建設課	令和5年度繰越 市道Ⅲ-802号線道路改良工事	尾花沢市古殿	道路改良(L=150m、W=4.0m)	土木工事	8月	4ヵ月	指名競争
42	建設課	令和5年度繰越 市道牛房野線流雪溝整備工事(第二工区)	尾花沢市田沢	流雪溝整備(L=250m)	土木工事	8月	4ヵ月	一般競争
43	建設課	令和6年度 臈気橋橋梁補修工事	尾花沢市臈気	地覆・高欄補修(L=10.8m)	土木工事	8月	3ヵ月	指名競争
44	商工観光課	令和6年度 徳良湖温泉源泉水中モーターポンプ更新工事	尾花沢市大字二藤袋	源泉水中モーターポンプ更新工事 一式	管工事	8月	3ヵ月	指名競争
45	建設課	令和6年度 市道Ⅲ-469号線舗装補修工事	尾花沢市丹生	舗装補修工事	土木工事	10月	2ヵ月	指名競争

公共工事等発注見通し

令和6年4月1日現在

(尾花沢市入札及び契約の適正化の促進に関する要綱第2条第1項に基づく公共工事発注見通しの公表)

No.	所管課	工事等の名称	場所	工事概要	工事種別	入札時期	工期(ヵ月)	入札及び契約方法
46	建設課	令和6年度 矢込橋橋梁補修工事	尾花沢市二藤袋	下部工断面補修	土木工事	10月	2ヵ月	指名競争
47	建設課	令和6年度 3-278-1号橋橋梁撤去工事	尾花沢市寺内	橋長 L=13.3m W=2.0m	土木工事	10月	4ヵ月	指名競争
48	農林課	令和6年度 西野々揚水機場付帯工事	尾花沢市大字名木沢	階段補修工事	土木工事	10月	3ヵ月	指名競争
49	建設課	令和6年度 湯沢橋橋梁補修工事	尾花沢市銀山新畑	上部工断面補修	土木工事	11月	2ヵ月	指名競争
50	建設課	令和6年度 滝見橋橋梁補修工事	尾花沢市銀山新畑	上部工断面補修	土木工事	11月	2ヵ月	指名競争
51	建設課	令和6年度 岩谷沢橋橋梁補修工事	尾花沢市岩谷沢	支承補修、下部工断面補修、伸縮装置交換外	土木工事	11月	5ヵ月	指名競争