



尾花沢小学校新設工事

工事かわら版

第6号

令和8年8月発行

7月28日に発生した熊本地震により被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。また、犠牲となられた方々とそのご遺族に対し、深くお悔み申し上げます。皆様の安全と、一日も早い復旧・復興を心よりお祈り申し上げます。

山形県は8月5日に梅雨明けしました。平年より17日遅い梅雨明けだそうです。台風のシーズンは秋まで続きます。皆様も防災の意識をもち、安全安心な生活を心がけましょう。

いつも工事へのご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。

建物の土台となる基礎工事は、校舎棟、体育館棟、交流棟ともに完了しました。体育館棟は、地上での足場の設置や型枠の組み立てが進められ、工事現場の外側からも施工の様子がうかがえるようになってきました。

建設用地の西側市道では歩道の整備工事も行われています。周辺を通行される方はお気をつけいただくようお願いいたします。



【ドローンによる東側からの空撮】

左側が交流棟、中央が校舎棟、右側が体育館棟です。右側の体育館棟は基礎工事が完了しており、躯体（「くたい」：柱、壁、梁、床など建物の骨格部分のこと）工事のための足場の設置が進められています。



【体育館棟 1 工区：土間・スラブ鉄筋組立】
基礎工事が完了し、1 階床の工事の準備に入ります。



【体育館棟 1 工区：土間・スラブコンクリート打設】
鉄筋の組み立てのあと、コンクリートを打設します。



【体育館棟 1 工区：土間・スラブコンクリート打設】
床コンクリート均しは機械を使用して丁寧に均していきます。



【体育館棟 1 工区：土間・スラブコンクリート打設】
きれいな床が出来上がりました。



【体育館棟 1 工区：土間・スラブコンクリート打設】
コンクリート打設後に乾燥によるヒビ割れを防ぐため散水を行います。



【体育館棟：外部足場組み立て】
外部の工事を行うために足場を組み立てます。




【体育館棟：型枠建込み】

柱、壁のコンクリートの型枠を設置します。型枠の材料には杉板を用いることで、打設後のコンクリートの表面は杉板の模様になります。




【校舎棟：土間・スラブ工事】

型枠大工の職人さんが床の型枠に断熱材を敷いています。



【校舎棟：土間・スラブ工事】

床の鉄筋材料を搬入して配筋作業の準備です。



【校舎棟：土間スラブ工事】

校舎棟の床もコンクリートを打設し、丁寧に均していきます。



【校舎棟：基礎】

校舎棟 3 工区の基礎コンクリートを打設しています



【校舎棟：基礎】

校舎棟 4 工区の基礎コンクリートを打設しています。




【校舎棟：基礎】

校舎棟 5 工区の基礎コンクリートを打設しています。これで、校舎棟の基礎コンクリート打設は完了です。




【交流棟：基礎】

交流棟も基礎工事が着々と進んでいます。



【交流棟：基礎】

交流棟は建物の西側が半円の形をしています。鉄筋や型枠の組み立ても手間がかかります。



【内外装に関する説明会】

設計事務所による新しい校舎の設計コンセプトの説明会を行いました。工事関係者が建物の内外装に関するデザインコンセプトの説明を受け、今後の仕上げ、木工事に向けた意見の交換、情報の共有を図りました。




【学校林製材加工の状況確認】

新しい学校施設の内装には市内で伐採された杉を使用します。試験乾燥を行った杉の状態を確認し、今後の作業について打ち合わせを行いました。



ドローンによる南西側上空からの撮影。
 周辺住民の皆様のご理解をいただきながら工事を進めさせていただいています。

事業スケジュール



現場スタッフ紹介

建設工事には、升川建設(株)【河北町】、(株)新庄鈴木柴田組【新庄市】、本間建設(株)【尾花沢市】の特定共同企業体のほか、一次下請として、機械設備を担当する(株)KOEI【山形市】、電気設備を担当する(株)ユアテック新庄営業所【新庄市】が建設業務あたっています。



※写真後列左から(株)新庄鈴木柴田組：笹、早坂、升川建設(株)：中里、岩井、鈴木、酒井
本間建設：本間、伊藤
前列左から(株)ユアテック：梅木、木島、木村、古瀬、(株)KOEI：清野、小野、阿部、奥山、児玉

以上のメンバーでチームワーク良く工事を進めています。どうぞよろしくお願いいたします！

発行 升川建設(株)・(株)新庄鈴木柴田組・本間建設(株) 特定共同企業体

升 川 建 設 (株)

西村山郡河北町谷地甲 1083
TEL：0237-73-2233

(株)新庄鈴木柴田組

新庄市十日町 2760-9
TEL：0233-32-0770

本 間 建 設 (株)

尾花沢市新町四丁目 4 番 6 号
TEL：0237-22-1527

